

500865 - INFOBRAS - Registro de avances mensuales (desactualizado)

Registro de avances mensuales

Codigo INFOBRAS: 500865
Entidad: 3859-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA-HUANUCO
Fuente principal: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb

PASO 1: VERIFICAR EN LA SECCION DE DATOS DE EJECUCION

Validar en el sistema INFOBRAS la seccion **Datos de ejecucion** de la ficha publica de la obra.
Nota: Verificar la **fecha de inicio** y **fecha de fin de ejecucion** de la obra para confirmar si la actualizacion del registro de avance de obra esta vigente.
Ojo: Realizar la **primera captura de pantalla** en esta seccion.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecucion

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Ejecución financiera

Imágenes Aéreas

Galería de imágenes

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LEONCIO PRADO, NARCISO VARA, DOS DE MAYO Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD JESÚS DEL DISTRITO DE JESÚS- PROVINCIA DE LAURICOCHA-DEPARTAMENTO DE HERMANUCO.

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA

CÓDIGO INFOBRAS

500865

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2462311

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

39.1%

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

39.1%

FECHA DE INICIO
10/07/2025
FECHA DE FIN
02/10/2026
FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE
MAY 2026

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO
N°002
FECHA DE CONTRATO
23/06/2025
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN
Resolución de alcaldía N° 091-2025-MPL/A
FECHA DE APROBACIÓN
27/03/2025
MONTO DE APROBACIÓN
S/ 21,049,202.99

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
JESUS - LAURICOCHA - HUANUCO
DIRECCIÓN
Ciudad de Jesus,BARRIO NORTEY BARRIO SUR

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Entrega de terreno

Aprobación del proyecto

Avance SEP

Avance AGO

Cronograma

Residente de obra

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Avance JUL

Contrato

Avance FEB

Avance ENE

Avance DIC

Avance MAY

Avance NOV

Avance OCT

Avance ABR

Avance MAR

Fin de Obra Programado

APROBACIÓN DEL PROYECTO

DOCUMENTO APROBACIÓN	Resolución de alcaldía N° 091-2025-MPL/A
FECHA DE APROBACIÓN	27/03/2025
MONTO DE APROBACIÓN	S/ 21,049,202.99

27 MAR

Resolución de alcaldía N° 091-2025-MPL/A

Descargar

CONTRALORIA

Síguenos en

CONTACTÉMONOS EN

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs:1 0.2.73.a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Thu Aug 20 2026 01:12:53 GMT-0500 (hora estándar de Perú).

PASO 2: VERIFICAR EL DETALLE DE AVANCES DE OBRA

En la seccion de avances, revisar la tabla de periodos para confirmar:

- Año y mes de avance.
- Avance físico programado.
- Avance físico real.
- Avance valorizado programado.
- Avance valorizado real.
- % de ejecución financiera.
- Monto de ejecución financiera.
- Estado.

Ojo: Abrir el boton **Ver detalle** y realizar la **segunda captura de pantalla** de la tabla.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecucion

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Ejecución financiera

Imágenes Aéreas

Galería de imágenes

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LEONCIO PRADO, NARCISO VARA, DOS DE MAYO Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD JESÚS DEL DISTRITO DE JESÚS- PROVINCIA DE LAURICOCHA-DEPARTAMENTO DE HERMANUCO.

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA

CÓDIGO INFOBRAS

500865

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2462311

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

40.45%

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

40.45%

FECHA DE INICIO
10/07/2025
FECHA DE FIN
02/10/2026
FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE
MAY 2026

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO
N°002
FECHA DE CONTRATO
23/06/2025
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN
Resolución de alcaldía N° 091-2025-MPL/A
FECHA DE APROBACIÓN
27/03/2025
MONTO DE APROBACIÓN
S/ 21,049,202.99

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
JESUS - LAURICOCHA - HUANUCO
DIRECCIÓN
Ciudad de Jesus,BARRIO NORTEY BARRIO SUR

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Entrega de terreno

Aprobación del proyecto

Avance SEP

Avance AGO

Cronograma

Residente de obra

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Avance JUL

Contrato

Avance FEB

Avance ENE

Avance DIC

Avance MAY

Avance NOV

Avance OCT

Avance ABR

Avance MAR

Fin de Obra Programado

APROBACIÓN DEL PROYECTO

DOCUMENTO APROBACIÓN	Resolución de alcaldía N° 091-2025-MPL/A
FECHA DE APROBACIÓN	27/03/2025
MONTO DE APROBACIÓN	S/ 21,049,202.99

27 MAR

Resolución de alcaldía N° 091-2025-MPL/A

Descargar

CONTRALORIA

Síguenos en

CONTACTÉMONOS EN

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs:1 0.2.73.a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Thu Aug 20 2026 01:12:53 GMT-0500 (hora estándar de Perú).