

511773 - INFOBRAS - RE

Código INFOBRAS: 511773
Entidad: 1816-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO-HUANUCO
Fuente principal: <https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb>

Validar en el sistema INFOBRAS la sección **Datos de ejecución** de la ficha pública de la obra

Nota: Verificar la **fecha de inicio y fecha de fin de ejecucion de la obra** para confirmar si la actualizacion del registro de avance de obra esta vigente.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecución

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Ejecución financiera

Imágenes Aéreas

Galería de imágenes

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN IE. 32069 DE CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE HUALLINTUSHA DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

CÓDIGO INFOBRAS

511773

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2574575

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

100%

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODOLISTADO

MODOGALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

14/04/2025

FECHA DE FIN

07/02/2026

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

MAY 2026

AVANCE FÍSICO

100%

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

Nº 001

FECHA DE CONTRATO

15/01/2025

CONTRATISTA

CONSORCIO EJECUTOR CHINCHAO

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 347 -2024 -MDCH/A

FECHA DE APROBACIÓN

24/09/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 8,164,769.80

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

DIRECCIÓN

HUALLINTUSHA - CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

+

-

<

>

Avance JUN

Avance MAY

Residente de obra

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Cronograma

Avance ABR

Avance JUL

Avance OCT

Fin de Obra Programado

Avance SEP

Avance AGO

Avance NOV

Avance MAY

Avance ABR

Cronograma

Avance MAR

Aprobación del proyecto

Contrato

L.

OCT.

ENE.

ABR.

JUL.

OCT.

ENE.

ABR.

2024

2025

2026

APROBACIÓN DEL PROYECTO

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 347 -2024 -MDCH/A.

FECHA DE APROBACIÓN

24/09/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 8,164,769.80

24

SEP

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 347 -2024 -MDCH/A.

Descargar



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Síguenos en



Contáctenos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:
(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:
Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: <https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb>, consulta de fecha Thu Aug 20 2026 01:12:53 GMT-0500 (hora estándar de Perú).

En la seccion de avances, revisar la tabla de periodos para confirmar:

- Año y mes de avance.
- Avance físico programado.
- Avance físico real.
- Avance valorizado programado.
- Avance valorizado real.
- % de ejecución financiera.
- Monto de ejecución financiera.
- Estado

Ojo: Abrir el boton **Ver detalle** y realizar la **segunda captura de pantalla** de la tabla

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

Opciones de FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecución

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Ejecución financiera

Imágenes Aéreas

Galería de imágenes

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA
SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 32069 DE CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE HUALLINTUSHA DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

CÓDIGO INFOBRAS

511773

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2574575

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

100%

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODULO LISTADO

MODULO GALERIA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCION

AVANCE FISICO

100%

FECHA DE INICIO

14/04/2025

FECHA DE FIN

07/02/2026

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

MAY 2026

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

Nº 001

FECHA DE CONTRATO

15/01/2025

CONTRATISTA

CONSORCIO EJECUTOR CHINCHAO

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 347 -2024- MDCH/A.

FECHA DE APROBACIÓN

24/09/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 8,164,769.80

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

DIRECCIÓN

HUALLINTUSHA - CHINCHAO -
HUANUCO - HUANUCO

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Aprobación del proyecto

Contrato

Avance ABR

Avance JUL

Avance OCT

Fin de Obra Programado

OCT.
2024

ENE.
2025

ABR.

JUL.

OCT.

ENE.
2026

ABR.

Avance JUN

Avance MAY

Residente de obra

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Cronograma

Avance SEP

Avance AGO

Avance NOV

Avance MAR

Cronograma

Avance ABR

Avance MAY

APROBACIÓN DEL PROYECTO

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 347 -2024- MDCH/A.

FECHA DE APROBACIÓN

24/09/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 8,164,769.80

24
SEP

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 347 -2024- MDCH/A.

Descargar



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Síguenos en



Contáctenos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs:1 0 2 73 a