

110466 - INFOBRAS - Registro de avances mensuales (desactualizado)

Registro de avances mensuales

Código INFOBRAS: 110466
Entidad: 1816-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO-HUANUCO
Fuente principal: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb

PASO 1: VERIFICAR EN LASECCION DE DATOS DE EJECUCION

Validar en el sistema INFOBRAS la seccion **Datos de ejecucion** de la ficha publica de la obra.
Nota: Verificar la **fecha de inicio** y **fecha de fin de ejecucion de la obra** para confirmar si la actualizacion del registro de avance de obra esta vigente.
Ojo: Realizar la **primera captura de pantalla** en esta seccion.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecucion

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO TULLCA - SAN JUAN MINAS DE LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DE SOGOBAMBA (SOGOBAMBA) - DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

CÓDIGO INFOBRAS

110466

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2407689

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

47.1%

INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

TIENE INFORMES DE CONTROL GUBERNAMENTAL (CONTROL GUBERNAMENTAL)

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

47.1%

FECHA DE INICIO

14/04/2025

FECHA DE FIN

09/11/2025

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

SEP 2025

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

001-2024

FECHA DE CONTRATO

29/10/2024

CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL TUNKI

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 080 -2024-MDCH/A

FECHA DE APROBACIÓN

14/02/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 7,195,292.09

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

DIRECCIÓN

TULLCA - CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Supervisor de obra

Cronograma

Cronograma

Avance JUN

Cronograma

Avance MAY

Residente de obra

Inicio de la obra

Avance ABR

Fin de Obra Programado

Cronograma

Cronograma

Avance SEP

Residente de obra

Avance AGO

Aprobación del proyecto

Contrato

ENE. 2024

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2026

APROBACIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO TULLCA - SAN JUAN MINAS DE LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DE SOGOBAMBA (SOGOBAMBA) - DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 080 -2024 -MDCH/A.

FECHA DE APROBACIÓN

14/02/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 7,195,292.09

14 FEB

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 080 -2024 -MDCH/A.

Descargar

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Síguenos en

f

t

i

in

y

g

g

g

g

Contáctanos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Tue May 12 2026 22:25:06 GMT-0500 (hora estándar de Perú).

PASO 2: VERIFICAR EL DETALLE DE AVANCES DE OBRA

En la seccion de avances, revisar la tabla de periodos para confirmar:

- Ano y mes de avance.
- Avance fisico programado.
- Avance fisico real.
- Avance valorizado programado.
- Avance valorizado real.
- % de ejecucion financiera.
- Monto de ejecucion financiera.
- Estado.

Ojo: Abrir el boton **Ver detalle** y realizar la **segunda captura de pantalla** de la tabla.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecucion

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO TULLCA - SAN JUAN MINAS DE LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DE SOGOBAMBA (SOGOBAMBA) - DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

CÓDIGO INFOBRAS

110466

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2407689

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

49.28%

INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

TIENE INFORMES DE CONTROL GUBERNAMENTAL (CONTROL GUBERNAMENTAL)

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

49.28%

FECHA DE INICIO

14/04/2025

FECHA DE FIN

09/11/2025

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

SEP 2025

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

001-2024

FECHA DE CONTRATO

29/10/2024

CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL TUNKI

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 080 -2024-MDCH/A

FECHA DE APROBACIÓN

14/02/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 7,195,292.09

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

DIRECCIÓN

TULLCA - CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Supervisor de obra

Cronograma

Cronograma

Avance JUN

Cronograma

Avance MAY

Residente de obra

Inicio de la obra

Avance ABR

Fin de Obra Programado

Cronograma

Cronograma

Avance SEP

Residente de obra

Avance AGO

Aprobación del proyecto

Contrato

ENE. 2024

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2026

APROBACIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO TULLCA - SAN JUAN MINAS DE LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DE SOGOBAMBA (SOGOBAMBA) - DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 080 -2024 -MDCH/A.

FECHA DE APROBACIÓN

14/02/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 7,195,292.09

14 FEB

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 080 -2024 -MDCH/A.

Descargar

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Síguenos en

f

t

i

in

y

g

g

g

g

Contáctanos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Tue May 12 2026 22:25:06 GMT-0500 (hora estándar de Perú).