

61867 - INFOBRAS - Registro de avances mensuales (desactualizado)

Registro de avances mensuales

Codigo INFOBRAS: 61867

Entidad: 398-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO-HUANUCO

Fuente principal: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb

PASO 1: VERIFICAR EN LA SECCION DE DATOS DE EJECUCION

Validar en el sistema INFOBRAS la sección **Datos de ejecución** de la ficha pública de la obra.

Nota: Verificar la **fecha de inicio** y **fecha de fin de ejecución de la obra** para confirmar si la actualización del registro de avance de obra esta vigente.

Ojo: Realizar la **primera captura de pantalla** en esta sección.

CONTRALORÍA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecución

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE COCHATAMA - MAUCA, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO

CÓDIGO INFOBRAS

61867

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2312437

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

7.1%

INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

TIENE INFORMES DE CONTROL GUBERNAMENTAL (CONTROL GUBERNAMENTAL)

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODOS LISTADO / MODOS GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

7.1%

FECHA DE INICIO

21/10/2025

FECHA DE FIN

18/05/2026

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

NOV 2025

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

09-MPA/GM

FECHA DE CONTRATO

30/09/2025

CONTRATISTA

CONSORCIO EJECUTOR MAUCA

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

INFORME TECNICO N° 065 ¿ 2016 ¿ MPA - GPP/OPI

FECHA DE APROBACIÓN

01/09/2016

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 3,370,752.00

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

HUACAR - AMBO - HUANUCO

DIRECCIÓN

centro poblado de Cochatemala y Mauca

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS / PRINCIPALES EVENTOS

Fin de Obra Programado

Cronograma

Avance NOV

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Residente de obra

Entrega de terreno

Avance OCT

Contrato

Aprobación del proyecto

APROBACIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE COCHATAMA - MAUCA,, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN

INFORME TECNICO N° 065 ¿ 2016 ¿ MPA - GPP/OPI

FECHA DE APROBACIÓN

01/09/2016

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 3,370,752.00

INFORME TECNICO N° 065 ¿ 2016 ¿ MPA - GPP/OPI

Descargar

01

SEP

CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Síguenos en

f

t

@

in

y

wh

u

o

Contáctanos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs:1 0.2,73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Tue May 12 2026 22:25:06 GMT-0500 (hora estándar de Perú).

PASO 2: VERIFICAR EL DETALLE DE AVANCES DE OBRA

En la sección de avances, revisar la tabla de periodos para confirmar:

- Ano y mes de avance.
- Avance físico programado.
- Avance físico real.
- Avance valorizado programado.
- Avance valorizado real.
- % de ejecución financiera.
- Montto de ejecución financiera.
- Estado.

Ojo: Abrir el boton **Ver detalle** y realizar la **segunda captura de pantalla** de la tabla.

CONTRALORÍA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecución

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE COCHATAMA - MAUCA, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO

CÓDIGO INFOBRAS

61867

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2312437

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

7.92%

INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

TIENE INFORMES DE CONTROL GUBERNAMENTAL (CONTROL GUBERNAMENTAL)

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODOS LISTADO / MODOS GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

7.92%

FECHA DE INICIO

21/10/2025

FECHA DE FIN

18/05/2026

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

NOV 2025

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

09-MPA/GM

FECHA DE CONTRATO

30/09/2025

CONTRATISTA

CONSORCIO EJECUTOR MAUCA

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

INFORME TECNICO N° 065 ¿ 2016 ¿ MPA - GPP/OPI

FECHA DE APROBACIÓN

01/09/2016

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 3,370,752.00

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

HUACAR - AMBO - HUANUCO

DIRECCIÓN

centro poblado de Cochatemala y Mauca

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS / PRINCIPALES EVENTOS

Fin de Obra Programado

Cronograma

Avance NOV

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Residente de obra

Entrega de terreno

Avance OCT

Contrato

Aprobación del proyecto

APROBACIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE COCHATAMA - MAUCA,, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN

INFORME TECNICO N° 065 ¿ 2016 ¿ MPA - GPP/OPI

FECHA DE APROBACIÓN

01/09/2016

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 3,370,752.00

INFORME TECNICO N° 065 ¿ 2016 ¿ MPA - GPP/OPI

Descargar

01

SEP

CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Síguenos en

f

t

@

in

y

wh

u

o

Contáctanos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs:1 0.2,73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Tue May 12 2026 22:25:06 GMT-0500 (hora estándar de Perú).