

Registro de avances mensuales

Codigo INFOBRAS: 110466

Entidad: 1816-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO-HUANUCO

Fuente principal: <https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb>

PASO 1: VERIFICAR EN LA SECCION DE DATOS DE EJECUCION

Validar en el sistema INFOBRAS la seccion **Datos de ejecucion** de la ficha publica de la obra.

Nota: Verificar la **fecha de inicio** y **fecha de fin de ejecucion de la obra** para confirmar si la actualizacion del registro de avance de obra esta vigente.

Ojo: Realizar la primera captura de pantalla en esta seccion.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecución

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO TULLCA - SAN JUAN MINAS DE LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DE SOGOBAMBA (SOGOBAMBA) - DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

CÓDIGO INFOBRAS

110466

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2407689

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

49.28%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONTROL SOCIAL

CONTROL GUBERNAMENTAL

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

49.28%

FECHA DE ÚLTIMO AVANCE

SEP 2025

FECHA DE INICIO

14/04/2025

FECHA DE FIN

09/11/2025

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

001-2024

FECHA DE CONTRATO

29/10/2024

CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL TUNKI

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 080 -2024 -MDCH/A

FECHA DE APROBACIÓN

14/02/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 7,195,292.09

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

DIRECCIÓN

TULLCA - CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Residente de obra

Cronograma

Cronograma

Avance JUN

Cronograma

Cronograma

Avance MAY

Cronograma

Cronograma

Residente de obra

Cronograma

Avance SEP

Avance ABR

Supervisor de obra

Fin de la obra

Avance AGO

Inicio de la obra

Aprobación del proyecto

Contrato

ENE. 2024

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

OCT.

APROBACIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO TULLCA - SAN JUAN MINAS DE LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DE SOGOBAMBA (SOGOBAMBA) - DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

14 FEB

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 080 -2024 -MDCH/A

FECHA DE APROBACIÓN

14/02/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 7,195,292.09

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 080 -2024 -MDCH/A.

Descargar



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Síguenos en



Contáctenos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:
(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:
Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1.0.2.73.a

Fuente: <https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb>, consulta de fecha Wed Apr 15 2026 01:28:09 GMT-0500 (hora estándar de Colombia).

PASO 2: VERIFICAR EL DETALLE DE AVANCES DE OBRA

En la seccion de avances, revisar la tabla de periodos para confirmar:

- Año y mes de avance.
- Avance físico programado.
- Avance físico real.
- Avance valorizado programado.
- Avance valorizado real.
- % de ejecución financiera.
- Monto de ejecución financiera.
- Estado.

Ojo: Abrir el botón **Ver detalle** y realizar la **segunda captura de pantalla** de la tabla

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecución

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO TULLCA - SAN JUAN MINAS DE LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DE SOGOBAMBA (SOGO BAMB A) - DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

CÓDIGO INFOBRAS110466CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN2407689ESTADO DE OBRAEN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO49.28%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVOCONTROL SOCIALCONTROL GUBERNAMENTAL

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO49.28%

FECHA DE ÚLTIMO AVANCESEP 2025FECHA DE INICIO14/04/2025FECHA DE FIN09/11/2025

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

001-2024

FECHA DE CONTRATO

29/10/2024

CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL TUNKI

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 080 -2024-MDCH/A.

FECHA DE APROBACIÓN

14/02/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 7,195,292.09

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

DIRECCIÓN

TULLCA - CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Aprobación del proyecto

Contrato

Residente de obra

Cronograma

Cronograma

Avance JUN

Cronograma

Cronograma

Avance MAY

Cronograma

Cronograma

Residente de obra

Inicio de la obra

Avance SEP

Avance ABR

Supervisor de obra

Fin de la obra

ENE. 2024

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

OCT.

APROBACIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO TULLCA - SAN JUAN MINAS DE LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DE SOGOBAMBA (SOGO BAMB A) - DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 080 -2024-MDCH/A.

FECHA DE APROBACIÓN

14/02/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 7,195,292.09

14 FEB

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 080 -2024-MDCH/A.

Descargar



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Síguenos en










Contáctenos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:
(01) 330 3000

Anexos infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:
Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: <https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb>, consulta de fecha Wed Apr 15 2026 01:28:09 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)