

161112 - INFOBRAS - Registro de avances mensuales (desactualizado)

Registro de avances mensuales

Código INFOBRAS: 161112

Entidad: 257-CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA- CORPAC S.A- HUANUCO

Fuente principal: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb

PASO 1: VERIFICAR EN LA SECCION DE DATOS DE EJECUCION

Validar en el sistema INFOBRAS la seccion **Datos de ejecucion** de la ficha publica de la obra.

Nota: Verificar la **fecha de inicio** y **fecha de fin de ejecucion de la obra** para confirmar si la actualización del registro de avance de obra esta vigente.

Ojo: Realizar la **primera captura de pantalla** en esta sección.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecucion

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Ejecución financiera

Imágenes Aéreas

Galería de imágenes

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES Y HABILITACIÓN DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUALLAGA EN EL AEROPUERTO DE TINGO MARIA

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A.

CÓDIGO INFOBRAS

161112

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

NO ASOCIADO

ESTADO DE OBRA

FINALIZADO

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

1.93%

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

23/01/2025

FECHA DE FIN

10/07/2025

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

MAY 2026

AVANCE FÍSICO

1.93%

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

GL072.2024

FECHA DE CONTRATO

12/12/2024

CONTRATISTA

CONSORCIO HUALLAGA

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

CONTRATO N° GL.072.2024

FECHA DE APROBACIÓN

27/11/2023

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 12,500,517.86

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CASTILLO GRANDE - LEONCIO PRADO - HUANUCO

DIRECCIÓN

huanuco - leoncio prado - castillo grande

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Liquidación

0000

0500

1000

1500

2000

Avance MAY

Avance ABR

Avance MAR

Avance FEB

Avance ENE

Avance DIC

Avance NOV

Avance OCT

Avance SEP

Avance AGO

Avance JUL

Avance JUN

Finalización Real

Avance MAY

Avance ABR

Avance MAR

Cronograma

Avance FEB

Residente de obra

Inicio de la obra

Avance ENE

Supervisor de obra

Contrato

Aprobación del proyecto

APROBACIÓN DEL PROYECTO

DOCUMENTO APROBACIÓN

CONTRATO N° GL.072.2024

FECHA DE APROBACIÓN

27/11/2023

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 12,500,517.86

CONTRATO N° GL.072.2024

Descargar

27 NOV

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Síguenos en

f

t

@

in

y

wh

+

o

Contáctenos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Thu Aug 20 2026 01:12:53 GMT-0500 (hora estándar de Perú).

PASO 2: VERIFICAR EL DETALLE DE AVANCES DE OBRA

En la seccion de avances, revisar la tabla de periodos para confirmar:

- Año y mes de avance.
- Avance físico programado.
- Avance físico real.
- Avance valorizado programado.
- Avance valorizado real.
- % de ejecución financiera.
- Monto de ejecución financiera.
- Estado.

Ojo: Abrir el boton **Ver detalle** y realizar la **segunda captura de pantalla** de la tabla.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecucion

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Ejecución financiera

Imágenes Aéreas

Galería de imágenes

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES Y HABILITACIÓN DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUALLAGA EN EL AEROPUERTO DE TINGO MARIA

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A.

CÓDIGO INFOBRAS

161112

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

NO ASOCIADO

ESTADO DE OBRA

FINALIZADO

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

1.93%

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

23/01/2025

FECHA DE FIN

10/07/2025

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

MAY 2026

AVANCE FÍSICO

1.93%

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

GL072.2024

FECHA DE CONTRATO

12/12/2024

CONTRATISTA

CONSORCIO HUALLAGA

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

CONTRATO N° GL.072.2024

FECHA DE APROBACIÓN

27/11/2023

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 12,500,517.86

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CASTILLO GRANDE - LEONCIO PRADO - HUANUCO

DIRECCIÓN

huanuco - leoncio prado - castillo grande

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Liquidación

0000

0500

1000

1500

2000

Avance MAY

Avance ABR

Avance MAR

Avance FEB

Avance ENE

Avance DIC

Avance NOV

Avance OCT

Avance SEP

Avance AGO

Avance JUL

Avance JUN

Finalización Real

Avance MAY

Avance ABR

Avance MAR

Cronograma

Avance FEB

Residente de obra

Inicio de la obra

Avance ENE

Supervisor de obra

Contrato

Aprobación del proyecto

APROBACIÓN DEL PROYECTO

DOCUMENTO APROBACIÓN

CONTRATO N° GL.072.2024

FECHA DE APROBACIÓN

27/11/2023

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 12,500,517.86

CONTRATO N° GL.072.2024

Descargar

27 NOV

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Síguenos en

f

t

@

in

y

wh

+

o

Contáctenos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Thu Aug 20 2026 01:12:53 GMT-0500 (hora estándar de Perú).