

161112 - INFOBRAS - Registro de avances mensuales (desactualizado)

Registro de avances mensuales

Código INFOBRAS: 161112
Entidad: 257-CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A.-HUANUCO
Fuente principal: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb

PASO 1: VERIFICAR EN LA SECCION DE DATOS DE EJECUCION

Validar en el sistema INFOBRAS la seccion **Datos de ejecucion** de la ficha publica de la obra.

Nota: Verificar la **fecha de inicio** y **fecha de fin de ejecucion** de la obra para confirmar si la actualizacion del registro de avance de obra esta vigente.

Ojo: Realizar la **primera captura de pantalla** en esta seccion.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecucion

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES Y HABILITACIÓN DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUALLAGA EN EL AEROPUERTO DE TINGO MARIA

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A.

CÓDIGO INFOBRAS

161112

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

NO ASOCIADO

ESTADO DE OBRA

FINALIZADO

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

1.8%

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODOS LISTADO / MODOS GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

23/01/2025

FECHA DE FIN

10/07/2025

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

ABR 2025

AVANCE FÍSICO

1.8%

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

GL072.2024

FECHA DE CONTRATO

12/12/2024

CONTRATISTA

CONSORCIO HUALLAGA

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

CONTRATO N° GL.072.2024

FECHA DE APROBACIÓN

27/11/2023

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 12,500,517.86

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CASTILLO GRANDE - LEONCIO PRADO - HUANUCO

DIRECCIÓN

huanuco - leoncio prado - castillo grande

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS / PRINCIPALES EVENTOS

APROBACIÓN DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES Y HABILITACIÓN DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUALLAGA EN EL AEROPUERTO DE TINGO MARIA

DOCUMENTO APROBACIÓN

CONTRATO N° GL.072.2024

FECHA DE APROBACIÓN

27/11/2023

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 12,500,517.86

CONTRATO N° GL.072.2024

Descargar

Fin de Obra Real

Cronograma

Avance FEB

Residente de obra

Inicio de la obra

Avance ENE

Supervisor de obra

Contrato

Avance MAR

Fin de Obra Programado

OCT. 2023

ENE. 2024

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Síguenos en

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

WhatsApp

Telegram

Signal

Contáctanos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Tue May 12 2026 22:25:06 GMT-0500 (hora estándar de Perú).

PASO 2: VERIFICAR EL DETALLE DE AVANCES DE OBRA

En la seccion de avances , revisar la tabla de periodos para confirmar:

- Ano y mes de avance.
- Avance fisico programado.
- Avance fisico real.
- Avance valorizado programado.
- Avance valorizado real.
- % de ejecucion financiera.
- Monito de ejecucion financiera.
- Estado.

Ojo: Abrir el boton **Ver detalle** y realizar la **segunda captura de pantalla** de la tabla.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecucion

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES Y HABILITACIÓN DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUALLAGA EN EL AEROPUERTO DE TINGO MARIA

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A.

CÓDIGO INFOBRAS

161112

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

NO ASOCIADO

ESTADO DE OBRA

FINALIZADO

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

1.93%

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODOS LISTADO / MODOS GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

23/01/2025

FECHA DE FIN

10/07/2025

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

ABR 2025

AVANCE FÍSICO

1.93%

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

GL072.2024

FECHA DE CONTRATO

12/12/2024

CONTRATISTA

CONSORCIO HUALLAGA

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

CONTRATO N° GL.072.2024

FECHA DE APROBACIÓN

27/11/2023

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 12,500,517.86

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CASTILLO GRANDE - LEONCIO PRADO - HUANUCO

DIRECCIÓN

huanuco - leoncio prado - castillo grande

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS / PRINCIPALES EVENTOS

APROBACIÓN DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES Y HABILITACIÓN DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUALLAGA EN EL AEROPUERTO DE TINGO MARIA

DOCUMENTO APROBACIÓN

CONTRATO N° GL.072.2024

FECHA DE APROBACIÓN

27/11/2023

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 12,500,517.86

CONTRATO N° GL.072.2024

Descargar

Fin de Obra Real

Cronograma

Avance FEB

Residente de obra

Inicio de la obra

Avance ENE

Supervisor de obra

Contrato

Avance MAR

Fin de Obra Programado

OCT. 2023

ENE. 2024

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Síguenos en

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

WhatsApp

Telegram

Signal

Contáctanos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Tue May 12 2026 22:25:06 GMT-0500 (hora estándar de Perú).