

509919 - INFOBRAS - Registro de avances mensuales (desactualizado)

Registro de avances mensuales

Código INFOBRAS: 509919

Entidad: 402-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO-HUANUCO

Fuente principal: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb

PASO 1: VERIFICAR EN LA SECCION DE DATOS DE EJECUCION

Validar en el sistema INFOBRAS la sección **Datos de ejecución** de la ficha pública de la obra.

Nota: Verificar la **fecha de inicio** y **fecha de fin de ejecución de la obra** para confirmar si la actualización del registro de avance de obra esta vigente.

Ojo: Realizar la **primera captura de pantalla** en esta sección.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecución

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "URBANO FUENTES" DEL SECTOR 27 DE MAYO DE CENTRO POBLADO AUCAYACU DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

CÓDIGO INFOBRAS

509919

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2604610

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

53.1%

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

53.1%

FECHA DE INICIO

15/05/2025

FECHA DE FIN

27/08/2025

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

SEP 2025

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

N°010-2025

FECHA DE CONTRATO

14/04/2025

CONTRATISTA

CONSORCIO EJECUTOR FUENTES 3

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA N°196-2024-MPLP

FECHA DE APROBACIÓN

01/03/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 4,550,174.39

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

DIRECCIÓN

-

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Aprobación del proyecto

Fin de Obra Programado

Supervisor de obra

Avance JUN

Residente de obra

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Cronograma

Entrega de terreno

Avance MAY

Avance AGO

Contrato

Avance JUL

Avance SEP

ENE. 2024

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

OCT.

APROBACIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "URBANO FUENTES" DEL SECTOR 27 DE MAYO DE CENTRO POBLADO AUCAYACU DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA N°196-2024-MPLP

FECHA DE APROBACIÓN

01/03/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 4,550,174.39

01

MAR

CONTRALORIA

Síguenos en

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

WhatsApp

Telegram

Signal

Contáctanos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Tue May 12 2026 22:25:06 GMT-0500 (hora estándar de Perú).

PASO 2: VERIFICAR EL DETALLE DE AVANCES DE OBRA

En la sección de avances, revisar la tabla de periodos para confirmar:

- Año y mes de avance.
- Avance físico programado.
- Avance físico real.
- Avance valorizado programado.
- Avance valorizado real.
- % de ejecución financiera.
- Monto de ejecución financiera.
- Estado.

Ojo: Abrir el botón **Ver detalle** y realizar la **segunda captura de pantalla** de la tabla.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecución

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "URBANO FUENTES" DEL SECTOR 27 DE MAYO DE CENTRO POBLADO AUCAYACU DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

CÓDIGO INFOBRAS

509919

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2604610

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

58.3%

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

58.3%

FECHA DE INICIO

15/05/2025

FECHA DE FIN

27/08/2025

FECHA DEL ÚLTIMO AVANCE

SEP 2025

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

N°010-2025

FECHA DE CONTRATO

14/04/2025

CONTRATISTA

CONSORCIO EJECUTOR FUENTES 3

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA N°196-2024-MPLP

FECHA DE APROBACIÓN

01/03/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 4,550,174.39

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

DIRECCIÓN

-

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Aprobación del proyecto

Fin de Obra Programado

Supervisor de obra

Avance JUN

Residente de obra

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Cronograma

Entrega de terreno

Avance MAY

Avance AGO

Contrato

Avance JUL

Avance SEP

ENE. 2024

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

OCT.

APROBACIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "URBANO FUENTES" DEL SECTOR 27 DE MAYO DE CENTRO POBLADO AUCAYACU DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA N°196-2024-MPLP

FECHA DE APROBACIÓN

01/03/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 4,550,174.39

01

MAR

CONTRALORIA

Síguenos en

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

WhatsApp

Telegram

Signal

Contáctanos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs: 1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Tue May 12 2026 22:25:06 GMT-0500 (hora estándar de Perú).