

103632 - INFOBRAS - Registro de avances mensuales (desactualizado)

Registro de avances mensuales

Codigo INFOBRAS: 103632
Entidad: 226-UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA - TINGO MARIA-HUANUCO
Fuente principal: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb

PASO 1: VERIFICAR EN LA SECCION DE DATOS DE EJECUCION

Validar en el sistema INFOBRAS la seccion **Datos de ejecucion** de la ficha publica de la obra.

Nota: Verificar la **fecha de inicio y fecha de fin de ejecucion de la obra** para confirmar si la actualizacion del registro de avance de obra esta vigente.

Ojo: Realizar la **primera captura de pantalla** en esta seccion.

CONTRALORÍA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecucion

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Imágenes Aéreas

Galería de imágenes

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

CREACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, TINGO MARÍA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA - TINGO MARÍA

CÓDIGO INFOBRAS

103632

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2433488

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

54.61%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONTROL SOCIAL

CONTROL GUBERNAMENTAL

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

54.61%

FECHA DE ÚLTIMO AVANCE

FEB 2026

FECHA DE INICIO

23/01/2025

FECHA DE FIN

18/11/2025

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

066-2024-R

FECHA DE CONTRATO

19/12/2024

CONTRATISTA

CONSORCIO ECOINNOVA

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCIÓN N°796-2024-R-UNAS

FECHA DE APROBACIÓN

03/09/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 27,199,623.10

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO

DIRECCIÓN

CAMPUS UNIVERSITARIO - UNAS

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

+

-

<

>

Residente de obra

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Entrega de terreno

Avance ENE

Contrato

Aprobación del proyecto

Avance JUN

Avance MAY

Avance ABR

Avance DIC

Avance NOV

Avance OCT

Avance SEP

Fin de la obra

Avance ENE

Avance FEB

JUL. 2024

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2026

APROBACIÓN DEL PROYECTO

CREACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, TINGO MARÍA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN	RESOLUCION N°796-2024-R-UNAS
FECHA DE APROBACIÓN	03/09/2024
MONTO DE APROBACIÓN	S/ 27,199,623.10

03

SEP

RESOLUCION N°796-2024-R-UNAS

Descargar

CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Síguenos en

Contáctenos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs:1.0.2.73.a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Wed Apr 15 2026 01:28:09 GMT-0500 (hora estándar de Colombia).

PASO 2: VERIFICAR EL DETALLE DE AVANCES DE OBRA

En la seccion de avances, revisar la tabla de periodos para confirmar:

- Ano y mes de avance.
- Avance físico programado.
- Avance físico real.
- Avance valorizado programado.
- Avance valorizado real.
- % de ejecucion financiera.
- Montto de ejecucion financiera.
- Estado.

Ojo: Abrir el boton **Ver detalle** y realizar la **segunda captura de pantalla** de la tabla.

CONTRALORÍA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecucion

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

CREACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, TINGO MARÍA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA - TINGO MARÍA

CÓDIGO INFOBRAS

103632

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2433488

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

54.61%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONTROL SOCIAL

CONTROL GUBERNAMENTAL

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

54.61%

FECHA DE ÚLTIMO AVANCE

FEB 2026

FECHA DE INICIO

23/01/2025

FECHA DE FIN

18/11/2025

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

066-2024-R

FECHA DE CONTRATO

19/12/2024

CONTRATISTA

CONSORCIO ECOINNOVA

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCIÓN N°796-2024-R-UNAS

FECHA DE APROBACIÓN

03/09/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 27,199,623.10

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO

DIRECCIÓN

CAMPUS UNIVERSITARIO - UNAS

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

+

-

<

>

Residente de obra

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Entrega de terreno

Avance ENE

Contrato

Aprobación del proyecto

Avance JUN

Avance MAY

Avance ABR

Avance DIC

Avance NOV

Avance OCT

Avance SEP

Fin de la obra

Avance ENE

Avance FEB

JUL. 2024

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2026

APROBACIÓN DEL PROYECTO

CREACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, TINGO MARÍA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN	RESOLUCION N°796-2024-R-UNAS
FECHA DE APROBACIÓN	03/09/2024
MONTO DE APROBACIÓN	S/ 27,199,623.10

03

SEP

RESOLUCION N°796-2024-R-UNAS

Descargar

CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Síguenos en

Contáctenos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs:1.0.2.73.a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Wed Apr 15 2026 01:28:09 GMT-0500 (hora estándar de Colombia).