

506766 - INFOBRAS - Registro de avances mensuales (desactualizado)

Registro de avances mensuales

Codigo INFOBRAS: 506766

Entidad: 226-UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA - TINGO MARIA-HUANUCO

Fuente principal: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb

PASO 1: VERIFICAR EN LA SECCION DE DATOS DE EJECUCION

Validar en el sistema INFOBRAS la seccion **Datos de ejecucion** de la ficha publica de la obra.

Nota: Verificar la **fecha de inicio** y **fecha de fin de ejecucion de la obra** para confirmar si la actualizacion del registro de avance de obra esta vigente.

Ojo: Realizar la **primera captura de pantalla** en esta seccion.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecucion

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGIAE E INNOVACION TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA ANIMAL -IICA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA EN EL FUNDO ZUNGARÓ, TULUMAYO Y TINGO MARÍA (CAMPUS UNIVERSITARIO), EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA - TINGO MARÍA

CÓDIGO INFOBRAS

506766

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2530166

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

58.36%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONTROL SOCIAL

CONTROL GUBERNAMENTAL

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE ÚLTIMO AVANCE

FEB 2026

FECHA DE INICIO

18/01/2025

FECHA DE FIN

17/01/2026

AVANCE FÍSICO

58.36%

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

070-2024-R

FECHA DE CONTRATO

26/12/2024

CONTRATISTA

ZZ CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCION N°778-2024-R-UNAS

FECHA DE APROBACIÓN

29/08/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 83,250,438.89

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PUEBLO NUEVO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

DIRECCIÓN

Ciudad Universitaria - UNAS TULUMAYO

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Avance MAR

Avance FEB

Inicio de la obra

Residente de obra

Entrega de terreno

Avance ENE

Contrato

Aprobación del proyecto

Avance JUN

Supervisor de obra

Avance MAY

Avance ABR

Avance JUL

Avance SEP

Avance AGO

Avance OCT

Avance NOV

Fin de la obra

Avance FEB

JUL. 2024

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2026

APROBACIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGIAE E INNOVACION TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA ANIMAL -IICA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA EN EL FUNDO ZUNGARÓ, TULUMAYO Y TINGO MARÍA (CAMPUS UNIVERSITARIO), EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION N°778-2024-R-UNAS

FECHA DE APROBACIÓN

29/08/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 83,250,438.89

29

AGO

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Síguenos en

Contáctenos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs:1.0.2.73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Wed Apr 15 2026 01:28:09 GMT-0500 (hora estándar de Colombia).

PASO 2: VERIFICAR EL DETALLE DE AVANCES DE OBRA

En la seccion de avances, revisar la tabla de periodos para confirmar:

- Año y mes de avance.
- Avance físico programado.
- Avance físico real.
- Avance valorizado programado.
- Avance valorizado real.
- % de ejecucion financiera.
- Monto de ejecucion financiera.
- Estado.

Ojo: Abrir el boton **Ver detalle** y realizar la **segunda captura de pantalla** de la tabla.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecucion

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGIAE E INNOVACION TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA ANIMAL -IICA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA EN EL FUNDO ZUNGARÓ, TULUMAYO Y TINGO MARÍA (CAMPUS UNIVERSITARIO), EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA - TINGO MARÍA

CÓDIGO INFOBRAS

506766

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2530166

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

58.36%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONTROL SOCIAL

CONTROL GUBERNAMENTAL

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE ÚLTIMO AVANCE

FEB 2026

FECHA DE INICIO

18/01/2025

FECHA DE FIN

17/01/2026

AVANCE FÍSICO

58.36%

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

070-2024-R

FECHA DE CONTRATO

26/12/2024

CONTRATISTA

ZZ CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCION N°778-2024-R-UNAS

FECHA DE APROBACIÓN

29/08/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 83,250,438.89

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PUEBLO NUEVO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

DIRECCIÓN

Ciudad Universitaria - UNAS TULUMAYO

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Avance MAR

Avance FEB

Inicio de la obra

Residente de obra

Entrega de terreno

Avance ENE

Contrato

Aprobación del proyecto

Avance JUN

Supervisor de obra

Avance MAY

Avance ABR

Avance JUL

Avance SEP

Avance AGO

Avance OCT

Avance NOV

Fin de la obra

Avance FEB

JUL. 2024

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2026

APROBACIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGIAE E INNOVACION TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA ANIMAL -IICA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA EN EL FUNDO ZUNGARÓ, TULUMAYO Y TINGO MARÍA (CAMPUS UNIVERSITARIO), EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION N°778-2024-R-UNAS

FECHA DE APROBACIÓN

29/08/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 83,250,438.89

29

AGO

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Síguenos en

Contáctenos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs:1.0.2.73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Wed Apr 15 2026 01:28:09 GMT-0500 (hora estándar de Colombia).