

PASO 1: VERIFICAR EN LA SECCION DE DATOS DE EJECUCION

Validar en el sistema INFOBRAS la seccion **Datos de ejecucion** de la ficha publica de la obra.

Nota: Verificar la **fecha de inicio** y **fecha de fin de ejecucion** de la obra para confirmar si la actualizacion del registro de avance de obra esta vigente.

Ojo: Realizar la **primera captura de pantalla** en esta seccion.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecucion

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "URBANO FUENTES" DEL SECTOR 27 DE MAYO DE CENTRO POBLADO AUCAYACU DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

CÓDIGO INFOBRAS

509919

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2604610

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

58.3%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONTROL SOCIAL

CONTROL GUBERNAMENTAL

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

58.3%

FECHA DE ÚLTIMO AVANCE

SEP 2025

FECHA DE INICIO

15/05/2025

FECHA DE FIN

27/08/2025

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

Nº010-2025

FECHA DE CONTRATO

14/04/2025

CONTRATISTA

CONSORCIO EJECUTOR FUENTES 3

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº196-2024-MPLP

FECHA DE APROBACIÓN

01/03/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 4,550,174.39

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

DIRECCIÓN

-

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Supervisor de obra

Avance JUN

Residente de obra

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Cronograma

Entrega de terreno

Avance MAY

Contrato

Avance JUL

Avance SEP

Fin de la obra

Avance AGO

Aprobación del proyecto

ENE. 2024

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

O

APROBACIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "URBANO FUENTES" DEL SECTOR 27 DE MAYO DE CENTRO POBLADO AUCAYACU DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº196-2024-MPLP

FECHA DE APROBACIÓN

01/03/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 4,550,174.39

01

MAR

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Síguenos en

f

t

i

l

y

u

t

u

g

Contáctanos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs:1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Wed Apr 15 2026 01:28:09 GMT-0500 (hora estándar de Colombia).

PASO 2: VERIFICAR EL DETALLE DE AVANCES DE OBRA

En la seccion de avances, revisar la tabla de periodos para confirmar:

- Ano y mes de avance.
- Avance fisico programado.
- Avance fisico real.
- Avance valorizado programado.
- Avance valorizado real.
- % de ejecucion financiera.
- Monto de ejecucion financiera.
- Estado.

Ojo: Abrir el boton **Ver detalle** y realizar la **segunda captura de pantalla** de la tabla.

CONTRALORIA

INFOBRAS

INICIO

AYUDA

MENÚ

INICIAR SESIÓN

OPCIONES DE FICHA PÚBLICA

Sumario de obra

Datos de obra

Datos generales

Datos de ejecucion

Datos de cierre

Datos de Seguimiento

Informes de control

Control social

Procesos de selección

Participa

Mostrar comentarios

Registrar comentario

Registrar denuncia

FICHA DE OBRA PÚBLICA

SUMARIO

IMPRIMIR

NOMBRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "URBANO FUENTES" DEL SECTOR 27 DE MAYO DE CENTRO POBLADO AUCAYACU DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

CÓDIGO INFOBRAS

509919

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2604610

ESTADO DE OBRA

EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO

58.3%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONTROL SOCIAL

CONTROL GUBERNAMENTAL

PRINCIPALES DATOS DE LA OBRA

MODO LISTADO

MODO GALERÍA

AVANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

58.3%

FECHA DE ÚLTIMO AVANCE

SEP 2025

FECHA DE INICIO

15/05/2025

FECHA DE FIN

27/08/2025

MODALIDAD

Contrata

CONTRATO

Nº010-2025

FECHA DE CONTRATO

14/04/2025

CONTRATISTA

CONSORCIO EJECUTOR FUENTES 3

EXPEDIENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº196-2024-MPLP

FECHA DE APROBACIÓN

01/03/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 4,550,174.39

UBICACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

DIRECCIÓN

-

LÍNEA DE TIEMPO

LISTADO DE EVENTOS

PRINCIPALES EVENTOS

Supervisor de obra

Avance JUN

Residente de obra

Inicio de la obra

Supervisor de obra

Cronograma

Entrega de terreno

Avance MAY

Contrato

Avance JUL

Avance SEP

Fin de la obra

Avance AGO

Aprobación del proyecto

ENE. 2024

ABR.

JUL.

OCT.

ENE. 2025

ABR.

JUL.

O

APROBACIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "URBANO FUENTES" DEL SECTOR 27 DE MAYO DE CENTRO POBLADO AUCAYACU DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

DOCUMENTO APROBACIÓN

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº196-2024-MPLP

FECHA DE APROBACIÓN

01/03/2024

MONTO DE APROBACIÓN

S/ 4,550,174.39

01

MAR

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Síguenos en

f

t

i

l

y

u

t

u

g

Contáctanos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs:1 0 2 73 a

Fuente: https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb, consulta de fecha Wed Apr 15 2026 01:28:09 GMT-0500 (hora estándar de Colombia).